



به نام آید وانا

(کاربرگ طرح درس)

تاریخ به روز رسانی:

دانشگاه سمنان

نیمسال اول/دوم سال تحصیلی

نام درس	فارسی: برنامه ریزی و مدیریت پروژه	تعداد واحد: نظری ۳.. عملی...	مقطع: کارشناسی ■ کارشناسی ارشد □ دکتری □
	لاتین: Project Management and Planning	پیش نیازها و هم نیازها: تحقیق در عملیات ۱	
مدرس/مدرسین: ملیحه خورسی دامغانی	شماره تلفن اتاق:		
پست الکترونیکی: m.khors@semnan.ac.ir	منزلگاه اینترنتی:		
برنامه تدریس در هفته و شماره کلاس:			
اهداف درس: آشنایی با مفاهیم موجود در مدیریت و کنترل پروژه ها و روشهای موجود			
امکانات آموزشی مورد نیاز:			
نحوه ارزشیابی	فعالیت های کلاسی و آموزشی	ارزشیابی مستمر (کوئیز)	امتحان میان ترم
درصد نمره	۲	۲	۸
مصادر و مآخذ درس		Guide to the Project Management Body of Knowledge by Project Management Institute (7 th edition). 2021. • Lester, Albert. Project management, planning and control: managing engineering, construction and manufacturing projects to PMI, APM and BSI standards. Elsevier, 2006. حاج شیر محمدی. ع. (۱۳۹۸). مدیریت و کنترل پروژه. ارکان دانش.	

بودجه بندی درس

شماره هفته آموزشی	مبحث	توضیحات
۱	تعریف کلی از مدیریت پروژه	
۲	شناسایی محدوده پروژه	
۳	شناسایی فعالیتها	
۴	شناسایی فعالیتها	
۵	تخمین زمان و هزینه	
۶	شبکه فعالیتها	
۷	شبکه فعالیتها	
۸	زمانبندی و تخصی منابع	
۹	زمانبندی و تخصی منابع	
۱۰	شبکههای احتمالی: پرت و گرت	
۱۱	شبکه های تقدم تأخر و فعالیت روی گره	
۱۲	شبکه های تقدم تأخر و فعالیت روی گره	
۱۳	کنترل هزینه ها و زمان	
۱۴	کنترل هزینه ها و زمان	
۱۵	آشنایی بانرم افزار برنامه ریزی پروژه	
۱۶	آشنایی بانرم افزار برنامه ریزی پروژه	

